

**ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
АПАНАСЕНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

ПРИКАЗ

19 декабря 2024 года

с. Дивное

№ 797

Об утверждении «Дорожной карты» по организации и проведению капитального ремонта муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» с. Апанасенковское Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края в 2025 году

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Всё лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети», направленных на модернизацию школьных систем образования (капитальный ремонт и оснащение школ)

1. Утвердить «Дорожную карту» по организации и проведению капитального ремонта муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» с. Апанасенковское Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края в 2025 году (далее – «Дорожная карта»).

2. Заместителю начальника отдела образования администрации Апанасенковского муниципального округа Филь О.В.:

2.1. Довести «Дорожную карту» до сведения специалистов отдела образования администрации Апанасенковского муниципального округа (далее – отдел образования), работников муниципального казенного учреждения образования «Центр обслуживания учреждений образования» Апанасенковского муниципального округа (далее – МКУО ЦОУО), работников муниципального казенного учреждения образования «Информационно-методический центр» Апанасенковского муниципального округа (далее – МКУО «ИМЦ») и директора муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» с. Апанасенковское Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края Жуковской Т.А. (далее – директор МКОУ СОШ №13 с. Апанасенковское).

2.2. Внести в повестку дня совета руководителей образовательных организаций Апанасенковского муниципального округа вопрос по обсуждению реализации вышеуказанной «Дорожной карты».

3. Ответственным исполнителям и директору МКОУ СОШ №13 с.Апанасенковское обеспечить неукоснительное исполнение мероприятий, указанных в «Дорожной карте», в соответствии с заявленными сроками.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник отдела образования
администрации Апанасенковского
муниципального округа
Ставропольского края



Н.И.Денисенко

Н.И.Денисенко

Приложение 1
к приказу отдела
образования администрации
Апанасенковского
муниципального
округа Ставропольского края
от 19 декабря 2024 г. № 797

«Дорожная карта»

по реализации мероприятий федерального проекта «Всё лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети», направленных на модернизацию школьных систем образования (капитальный ремонт и оснащение школ) по вопросам организации образовательного процесса, питания обучающихся муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» с. Апанасенковского

№ п/п	Ответственные должностные лица за реализацию Дорожной карты	ФИО, должность	Отметка об исполнении
1. Основные положения			
1	2	3	4
1.1.	Руководитель, организующий и контролирующей реализацию мероприятий «Дорожной карты»	Денисенко Наталья Ивановна, начальник отдела образования администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края	
1.2.	Ответственный за реализацию «Дорожной карты»	Филь Ольга Викторовна, заместитель начальника отдела образования администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края	
1.3.	Соисполнители Дорожной карты	муниципальное казенное учреждение образования «Центр обслуживания учреждений образования» Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края (далее – МКУО ЦОУО), муниципальное казенное учреждение образования «Информационно-методический центр» Апанасенковского муниципального округа	

		Ставропольского края (далее – МКУО «ИМПЦ»), директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» с. Апанасенковского Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края (далее- МКОУ СОШ №13 с.Апанасенковское)	
1.4.	Сроки работ (начало/завершение)	Дата начала работ 09 января 2025 год	Дата завершения работ 15 августа 2025 г.
2. Перечень подготовительных мероприятий			

№ п/п	Наименование задачи	Срок реализации	Ответственный исполнитель (соисполнитель)
2.1	Направить заявление и комплекта документов в лицензирующий орган Министерства образования Ставропольского края для внесения изменений в лицензию на осуществление образовательной деятельности в связи с изменением места осуществления образовательной деятельности (муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 «Колокольчик») с. Апанасенковское Апанасенковского муниципального округа Ставропольского	до 28.12.024г.	Жуковская Т.А., директор МКОУ СОШ №13 с. Апанасенковское
2.2	Подготовить Заключение о возможности передачи в безвозмездное пользование недвижимого имущества муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 «Колокольчик») с. Апанасенковское для организации образовательного процесса обучающихся в период проведения капитального ремонта МКОУ СОШ №13 с. Апанасенковское	до 28.12.024г.	Филь О.В., заместитель начальника отдела образования Жуковская Т.А., директор МКОУ СОШ №13 с. Апанасенковское
2.3	Подготовить проект постановления администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «О создании Штаба общественного контроля за организацией и проведением капитального ремонта/реконструкции образовательных организаций Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края»	до 13.01.2025г.	Шалев И.В., ведущий юрисконсульт МКУО ЦОУО

2.4.	Подготовить информацию о потребности МКОУ СОШ № 13 с. Апанасенковское в оснащении мебелью, технологическим, учебным, согласно Перечню средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 06 сентября 2022 г. № 804	до 15.01.2025 г.	Жуковская Т.А., директор МКОУ СОШ №13 с. Апанасенковское
2.5	Издать приказ по реализации мероприятий федерального проекта «Все лучшее детям» по вопросам учебно - воспитательного и образовательного процессов при проведении капитального ремонта в МКОУ СОШ №13 с.Апанасенковское	до 28.12.024г	Филь О.В., заместитель начальника отдела образования
2.6	Издать приказ об организации работы «горячей линии» для информирования родителей/ законных представителей о мероприятиях, реализуемых в связи с капитальным ремонтом МКОУ СОШ №13 с. Апанасенковское	до 28.12.024г	Филь О.В., заместитель начальника отдела образования Жуковская Т.А., директор МКОУ СОШ №13 с. Апанасенковское
2.7.	Осуществление организации питания обучающихся МКОУ СОШ №13 с. Апанасенковское	с 09.01.2025 по 26.05.2025	Жуковская Т.А., директор МКОУ СОШ №13 с. Апанасенковское
2.8.	Проведение разъяснительной работы с родительской общественностью.	Постоянно	Филь О.В., заместитель начальника отдела образования Жуковская Т.А., директор МКОУ СОШ №13 с. Апанасенковское
2.9	Создание рабочей группы для обеспечения эффективного контроля за процессом капитального ремонта здания МКОУ СОШ №13 с. Апанасенковское	до 28.12.2024 г.	Жуковская Т.А., директор МКОУ СОШ №13 с. Апанасенковское
2.10	Изготовление баннера с применением единого визуального стиля для размещения на ограждении школы (ПАСПОРТ ОБЪЕКТА)	до 09.01.2025 г.	Мережникова Е.А., методист МКОУ «ИМЦ» Жуковская Т.А., директор МКОУ СОШ №13 с. Апанасенковское

2.11	Заключение муниципального контракта на проведение ремонтных работ	09.01.2025 г.	Кравченко А.П., старший экономист Жуковская Т.А., директор МКОУ СОШ №13
3. Перечень подготовительных мероприятий, проведенных с 2020 по 2024 годы			
3.1	Подготовка проектно-сметную документацию для осуществления аукциона.	2020 год	Купальцев А.Н., директор МКОУ ЦОУО
3.2	Заключение соглашения между министерством образования СК и администрацией Апанасенковского муниципального округа СК о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету Апанасенковского муниципального округа СК в рамках регионального проекта «Модернизация школьных систем образования (Ставропольский край), направленного на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования	18.01.2024 года № 07505000-1-2024-001)	Денисенко Н.И., начальник отдела образования, Купальцев А.Н., директор МКОУ ЦОУО Бруславцева О.А., начальник планово-экономического отдела
3.3	Подача документации в ГКУ ДО ПО СК «Центр поддержки осуществления закупок»	Ноябрь 2024 г.	Кравченко А.П., старший экономист
3.4	Объявление и проведение конкурсных процедур	09.12.2024-20.12.2024	Кравченко А.П., старший экономист
3.5.	Завершение аукционных процедур	20.12.2024 г	Кравченко А.П., старший экономист

4. Организация и проведение непосредственно ремонтных работ

4.1.	Проведение капитального ремонта (включая ремонт санузлов, пищеблоков, подвальных помещений и коммуникаций, спортивных сооружений) внутри объекта, расположенных в контуре здания) МКОУ СОШ №13 с. Апанасенковское	09.01.2025 -- 15.08.2025	Жуковская Т.А., директор МКОУ СОШ №13 с. Апанасенковское Штаб общественного контроля за организацией и проведением
------	---	-----------------------------	---

			капитального ремонта /реконструкции образовательных организаций Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края (по согласованию)
4.2	Объявление и проведение аукционных процедур по оснащению средствами обучения и воспитания	Март-апрель 2025 г.	Кравченко А.П., старший экономист
4.3.	Оснащение отремонтированного здания школы средствами обучения и воспитания, соответствующими современными условиям обучения (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 06 сентября 2022 г. № 804	Июль -август 2025 г.	Филь О.В., заместитель начальника отдела образования Купальцев А.Н., директор МКУО ЦОУО Жуковская Т.А., директор МКОУ СОШ №13 с. Апанасенковское
4.4.	Обеспечение в отношении объектов, включенных в федеральный проект, требований к антитеррористической защищенности объектов	Май-август 2025 г.	Купальцев А.Н., директор МКУО ЦОУО Жуковская Т.А., директор МКОУ СОШ №13 с. Апанасенковское Штаб общественной организации и проведением капитального ремонта /реконструкции образовательных организаций Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края (по согласованию)
4.5.	Обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс в МКОУ СОШ №13 с.Апанасенковское «Школа Минпросвещения России: новые возможности для получения	Февраль-май 2025г.	Кобыляцкая Т.А., директор МКУО «ИМПЦ»

	качественного образования» в объеме 48 часов.		
4.6.	Обновление в объектах, включенных в федеральный проект, 100 % учебников и учебных пособий	январь – август 2025 г.	Матвеева Н.А., Методист МКОУ «ИМЦ»
4.7.	Привлечение обучающихся, их родителей, педагогических работников к обсуждению дизайнерских и иных решений	Январь-июнь 2025 г.	Денисенко Н.И., начальник отдела образования Купальцев А.Н., директор МКОУ ЦОУО Жуковская Т.А., директор МКОУ СОШ №13 с. Апанасенковское Штаб общественного контроля за организацией и проведением капитального ремонта /реконструкции образовательных организаций Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края (по согласованию)
5. Создание условий для организации образовательного процесса на период проведения капитального ремонта			
5.1.	Создание интегрированных (многопредметных) учебных кабинетов, в которых преподаются два или более смежных учебных предмета; организация пространства многофункционального назначения в соответствии с задачами образовательного процесса	в период проведения строительно-монтажных работ	Жуковская Т.А., директор МКОУ СОШ №13 с. Апанасенковское
5.2.	Организация образовательного процесса в дистанционном режиме с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (при необходимости)	в период проведения строительно-монтажных работ	Филь О.В., заместитель начальника отдела образования Жуковская Т.А., директор МКОУ СОШ №13 с. Апанасенковское

5.3.	Обеспечения обучающихся горячим питанием в зданиях/помещениях временного размещения	в период проведения строительно-монтажных работ	Жуковская Т.А., директор МКОУ СОШ №13 с. Апанасенковское
5.4.	Контроль за безопасным пребыванием детей на территории здания временного размещения муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 «Колокольчик»» с. Апанасенковское	в период проведения строительно-монтажных работ	Жуковская Т.А., директор МКОУ СОШ №13 с. Апанасенковское

